

次年度への引継事項

【運営面での問題点・引継ぎ事項】	
問題点 1	各委員会での役割分担について、うまく準備が進行していないところがあった。
引継ぎ 1	実行委員会として組織図をつくり職務分掌を整備し、全体会議を設ける必要があります。
問題点 2	案内文発送について、どこまでの方を呼ぶのかの最終決定が遅くなった。
引継ぎ 2	準備段階からシニアの先輩、実行委員長を交え年初の早い段階で案内文を送る必要があります。
【予算面の問題・引継ぎ事項】	
問題点 1	事業全体の予算が想定を大きく超えた。
引継ぎ 1	会場選定の段階から予算を考慮した事業計画を策定する必要があります。