

次年度への引継事項

| 【運営面での問題点・引継ぎ事項】 | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 問題点 1 | メタバース制作期間について |
| 引継ぎ 1 | 3月末に制作を開始して6月例会までに完成することが出来なかったため同程度規模のメタバース（制作者5名ほど）なら3か月の製作期間は必要であると思った。また今回制作ワールド内のオブジェクトについては別のプラットフォームでも運用できるので別の形で使用したい場合は株式会社モーゲンテックの吉松様に相談してください。 |
| 問題点 2 | アイデアについて |
| 引継ぎ 2 | 青年会議所メンバーのみで計画を話し合うより専門学生を多く入れて話し合いに参加してもらったところ考えてもみないアイデアが多くでてきて参考になった。 |
| 問題点 3 | 動画のアーカイブ配信をする際 |
| 引継ぎ 3 | 今後動画を録画してアーカイブ配信するにはZoomのURLを作る際設定のなかでオプション「ミーティングを自動的に録画」にチェックをしておくことで撮り忘れがなくなります。第2回の時にスタッフが少なく、冒頭部分撮り忘れがありました。Zoomで配信する機会は多くないので注意した方が良くと思います。 |
| 問題点 4 | プラットフォームの選定について |
| 引継ぎ 4 | 今回はまつりえれこっちゃで不特定多数のあまりメタバースを体験したことないような方を対象としたため誰でも簡単にアクセスしやすい「DOOR」を選択しましたが、ワールド内の質を高めたいなら「クラスター」や「VRチャット」などを選択する考えもあると思います。年々プラットフォームの数も増えてきているので目的と予算に合うものを吟味して選択した方が良くと思います。 |
| 【予算面の問題・引継ぎ事項】 | |
| 問題点 1 | メタバース製作費用について |
| 引継ぎ 1 | 今回株式会社モーゲンテック様に依頼したが、制作にあたり空間内のオブジェクト制作などを学校内の作品として専門学生に協力して作っていただいたので費用を安くしていただきました。通常であれば数倍の費用がかかると思うので注意が必要です。 |
| 問題点 2 | メタバース講師について |
| 引継ぎ 2 | メタバース講師につきましては関東ブロック協議会のご紹介がありまして3回分の講演料を抑えることができました。ただし県外の講師で全てZoomでの講演だったためよく理解が出来ない部分もそのままになっていたため、1回は実地で行っても良かったと思う。 |