

## 次年度への引継事項

【運営面での問題点・引継ぎ事項】	
問題点 1	会場選定について
引継ぎ 1	野球大会の会場を抑えるにあたり大会の5か月前から動いていたが、設備の良い会場から埋まっていたので大会の1年前から会場の選定で動く必要があります。
問題点 2	スケジュール作成について
引継ぎ 2	会場が2つに別れていたため、参加者の移動が大変だったので移動が無いように会場を選定する必要があります。
問題点 3	事前準備について
引継ぎ 3	当日に足りないものがあったため、準備物リストの最終確認をしっかりとする必要があります。
問題点 4	賞状の記入について
引継ぎ 4	賞状を大会当日に記入する必要があるため、賞状の名入れをする人を事前に準備する必要があります。
問題点 5	駐車場の確保について
引継ぎ 5	駐車場が足りない会場があったため、もっと正確に車の台数を計算する必要があります。
【予算面の問題・引継ぎ事項】	
問題点 1	事業費について
引継ぎ 1	当初は総務費で賄う予定でしたが、会場の設えが必要ということになり、急遽事業費として予算計上することになりました。設えの部分において何を予算計上するのか、当初の計画段階から確認しておく必要があります。