

光明プロジェクト実施まで

2021年5月6日	第5回理事会	協議2回目終了	
2021年5月25日		副理事長・常任理事との協議によりキャンプ議案を取り下げる判断	(議案練り直し)
2021年5月26日		甲斐委員長のお店でSDGSの本を読みいじめの課題を見つける	
2021年5月27日	第6回常任理事会	コロナウイルスの影響によりキャンプ議案を正式に取り下げる	
2021年6月10日	教育支援教室	宮崎のいじめの現状や職場体験についての話をする	
2021年6月24日	第7回常任理事会	職場体験をいじめを減少につなげるものとして報告	
2021年7月6日	第7理事会	報告	
2021年7月7日	川越専務とグループ協議		
2021年7月9日	宮崎教育委員会と協議	教育支援教室に通う不登校生徒についての現状を知る	
2021年7月29日	第8回常任理事会	職場体験を教育支援教室に通う生徒にむけて実施 協議1回目	
2021年8月3日	第8回財政規則審査会議		
2021年8月10日	第8回理事会		
2021年8月20日	第1回3者協議		
2021年8月24日	第9回常任理事会	協議2回目(実施までの全体スケジュール提出)	
2021年8月30日	第9回財政規則審査会議		
2021年9月1日	教育支援教室との協議		
2021年9月7日	第9回理事会		
2021年9月17日	教育支援教室との協議		
2021年9月24日	第10回常任理事会	審議	
2021年9月28日	第10回財政規則審査会議	審議	
2021年10月1日	教育支援教室との協議		

2021年10月5日	第10回理事会	審議可決	
2021年10月26日	第11回常任理事会	報告	
2021年10月29日	第11回財政規則審査会議	報告	
2021年11月2日	事前顔合わせ	小戸教室	
2021年11月4日	事前顔合わせ	佐土原教室	
2021年11月4日	第11回理事会	報告	
2021年11月5日	事前顔合わせ	清武教室	
2021年11月8日	光明プロジェクト1日目	(株)三喜様・かみむらスポーツ教室様	
2021年11月9日	光明プロジェクト2日目	植松商事(株)様・はじめ鍼灸整骨院様	
2021年11月10日	光明プロジェクト3日目	九州情報機器コンサル(株)様・(株)YUME様	
2021年11月11日	光明プロジェクト4日目	アスノ法律事務所	
2021年11月12日	光明プロジェクト5日目	(有)インテリアショップナカムラ様・(株)サンフローラル宮崎様	
		事業終了	