

- ファイル名 : 301-01-S
- 事業名 : IT イノベーション事業推進計画
- 職務分掌 : 301-1
- グループ名 : 革新グループ
- 委員会・局 : IT イノベーション委員会
- 担当副理事長・専務理事 : 浅野 龍昇
- 委員長・局長名 : 村社 司
- 担当常任理事 : 星山 剛
- 文書作成者役職・氏名 : 委員長 村社 司
- 議案上程日 : 2023 年 1 月 5 日
- 確認日 : 2023 年 1 月 5 日

事業要項(企画)

1.目指す社会・組織の姿	多業種の企業とパートナーシップを組み、宮崎青年会議所メンバーが DX やメタバースの知見を取り入れることによって自分自身と社業の課題を設定しそれに取り組む組織を目指します。																			
2.実施に至る背景	Society5.0 の社会に向かって近年めまぐるしいスピードでパラダイムシフトが進んでいます。しかし、一般社団法人みやぎん経済研究所の発表によると宮崎の企業の 8%しか DX 対応していないという結果がでています。その原因は、現在の DX 技術と自身のビジネスが結合したことによって生み出される価値のイメージが出来ていないことだと考えます。青年経済人が DX の知識を有し活用していける状況を作る必要があります。																			
3.目的	旧来のビジネスと DX が結びついた姿を想像できるようにすることによって、DX 技術を自身のビジネスに活用できる青年経済人を増やすことを目的とします。																			
4.連携する外部／内部 パートナー種別	公益社団法人 日本青年会議所、宮崎県デジタル化推進協議会、宮崎県総合政策部産業政策課、NTT コミュニケーションズ、株式会社 Gugenna、株式会社モーゲンテック																			
5.NEXT5	1.	誰も取り残されない地域の実現																		
	1-3	多様性を尊重した教育の推進																		
	1-4	伝統の継承(宮崎の文化)																		
	1-6	ニューノーマルへの適応																		
	2.	労働生産性を向上させる地域の実現																		
	2-1	付加価値創造の推進																		
	2-3	イノベーションの促進																		
	2-4	DX の推進																		
	2-6	IT 人材の育成																		
6.実施日と実施前後のスケジュール	<p>■実施日</p> <p>2023 年 3 月 10 日(金) 宮崎県による DX 推進概要セミナー 2023 年 4 月 21 日(金) 第 1 回メタバース初心者講座 2023 年 5 月 9 日(火) 第 2 回メタバース初心者講座 2023 年 6 月 2 日(金) 第 3 回メタバース初心者講座 2023 年 6 月 15 日(木) 6 月例会メインアワー 2023 年 7 月下旬 業種別講演会(建設業及びサービス業) 2023 年 9 月初旬 業種別講演会(サービス業)</p> <p>■実施前後のスケジュール</p> <table border="1"> <tr> <td>2022 年 11 月 4 日 (金)</td> <td>ウェブ</td> <td>メタバース講師打合せ(1 回目) 備忘録(メタバース講座)</td> </tr> <tr> <td>2022 年 11 月 4 日 (金)</td> <td>宮崎県庁本庁 1 階</td> <td>講師打合せ(産業政策課 泉様) 備忘録(宮崎県企画政策課 泉様)</td> </tr> <tr> <td>2022 年 12 月 20 日 (火)</td> <td>(株)モーゲンテック 事務所</td> <td>まつりえれこっちゃんメタバース構想打合せ(1 回目) 備忘録(まつりえれこっちゃん打合せ)</td> </tr> <tr> <td>2022 年 12 月 26 日 (月)</td> <td>ウェブ</td> <td>メタバース講師打合せ(2 回目)</td> </tr> <tr> <td>2023 年 1 月 11 日 (水)</td> <td>KITEN ビルコンベンションホール</td> <td>1 月例会登壇</td> </tr> <tr> <td>2023 年 3 月 10 日 (木)</td> <td>宮崎中央公民館</td> <td>宮崎県庁による DX 講座</td> </tr> </table>		2022 年 11 月 4 日 (金)	ウェブ	メタバース講師打合せ(1 回目) 備忘録(メタバース講座)	2022 年 11 月 4 日 (金)	宮崎県庁本庁 1 階	講師打合せ(産業政策課 泉様) 備忘録(宮崎県企画政策課 泉様)	2022 年 12 月 20 日 (火)	(株)モーゲンテック 事務所	まつりえれこっちゃんメタバース構想打合せ(1 回目) 備忘録(まつりえれこっちゃん打合せ)	2022 年 12 月 26 日 (月)	ウェブ	メタバース講師打合せ(2 回目)	2023 年 1 月 11 日 (水)	KITEN ビルコンベンションホール	1 月例会登壇	2023 年 3 月 10 日 (木)	宮崎中央公民館	宮崎県庁による DX 講座
2022 年 11 月 4 日 (金)	ウェブ	メタバース講師打合せ(1 回目) 備忘録(メタバース講座)																		
2022 年 11 月 4 日 (金)	宮崎県庁本庁 1 階	講師打合せ(産業政策課 泉様) 備忘録(宮崎県企画政策課 泉様)																		
2022 年 12 月 20 日 (火)	(株)モーゲンテック 事務所	まつりえれこっちゃんメタバース構想打合せ(1 回目) 備忘録(まつりえれこっちゃん打合せ)																		
2022 年 12 月 26 日 (月)	ウェブ	メタバース講師打合せ(2 回目)																		
2023 年 1 月 11 日 (水)	KITEN ビルコンベンションホール	1 月例会登壇																		
2023 年 3 月 10 日 (木)	宮崎中央公民館	宮崎県庁による DX 講座																		

	2023年3月16日 (木)		3月例会登壇
	2023年4月15日 (土)	宮日ホール	4月例会登壇
	2023年4月21日 (金)	Zoom	第1回メタバース初心者講座
	2023年5月9日 (火)	Zoom	第2回メタバース初心者講座
	2023年5月21日 (日)	宮崎公立大学	国際フェスティバルと連携 (どこでもドアで世界旅行)
	2023年6月2日 (金)	Zoom	第3回メタバース初心者講座
	2023年6月15日 (木)	Door(仮想空間)	6月例会メインアワー
	2023年7月下旬	ATOMIca 宮崎	宮崎青年会議所 DX さきがけプロジェクト第1弾
	2023年9月初旬	ATOMIca 宮崎	宮崎青年会議所 DX さきがけプロジェクト第2弾
7.実施場所	宮崎市内、仮想空間		
8.事業内容 (目的達成のための手法)	<p>■ 事業概要</p> <p>Society5.0という社会への適応という大きなテーマの中で、メタバース技術を活用し「やったことがない」をやってみせることで規則や資源配分を変えること、そして自身のビジネスとDXが結びついた姿を想像できるようにすることを目指す事業です。</p> <p style="text-align: right;">《参考資料》 年間ロードマップ 《参考資料》 Society5.0とは 《参考資料》 メタバースとは 《参考資料》 DXとは</p> <p>■ 基本方針</p> <p>① メタバースの活用</p> <p>4月下旬から3回に渡りメタバースに関する研修を行い、以降はSociety5.0を前提とした現実空間と仮想空間を融合させた事業を実施します。このメタバース技術は、NTTが提供するXR空間プラットフォーム『DOOR』を使用します。</p> <p>② DXのビジネス活用</p> <p>自身のビジネスとDXが結びついた姿を想像していただくため、業種別のテーマでDX技術に関する研修を実施します。この研修はメタバースを活用し現実空間と仮想空間で実施するほか、JCI宮崎のメンバーが所属する企業のDX担当者が参加できるようにします。</p> <p>③ JCI宮崎のDX対応(革新グループ内連携事項)</p> <p>地域子育て連携委員会が実施する育LOM推進において必要なIT技術の支援を行います。</p> <p style="text-align: right;">《参考資料》 DOOR選定理由書</p> <p>■ 具体的手法</p> <p>① メタバースの活用</p> <p>(1) <u>メタバース初心者講座…インプット</u></p> <p>メタバース技術を事業で活用するため、知識インプットのための研修を行います。研修はZOOMミーティングでメンバーを繋ぎ、WEBブラウザで実際にDOORに触れながら進めます。 講師：三上昌史様(株式会社Gugenka 代表取締役 CEO)</p> <p style="text-align: right;">《審議対象資料》 講師等出演依頼承諾書 《審議対象資料》 講師選定理由書 《参考資料》 講師プロフィール 《参考資料》 関東地区協議会の事例</p> <p>● 第1回「DOORで学ぼうメタバース」 概要：メタバースとは？NTTが提供するDOOR(プラットフォーム)で学びます。</p>		

日時：2023年4月21日
場所：Zoom ミーティング

《審議対象資料》 [第1回実施後アンケート](#)
《参考資料》 [第1回タイムスケジュール](#)

● 第2回「DOORで始める3D空間づくり」

概要：3D空間やアバターについて学び、体験します。

日時：2023年5月9日

場所：Zoom ミーティング

《審議対象資料》 [第2回実施後アンケート](#)
《参考資料》 [第2回タイムスケジュール](#)

● 第3回「DOORで交流のすすめ」

概要：作成した空間とアバターでの交流を行います。

日時：2023年6月2日

場所：Zoom ミーティング

《審議対象資料》 [第3回実施後アンケート](#)
《参考資料》 [第3回タイムスケジュール](#)

(2) メタバースを活用した事業の構築 … アウトプット

メタバース研修のアウトプットとして、JCI 宮崎として実施または参画する事業に於いて、メタバースを活用した下記の内容を構築します。推進事業計画としては概要のみの記載とし、事業の詳細についてはそれぞれの議案にて記載いたします。

● 6月例会メインアワー

概要：3回に渡って行われたメタバース講座をもとに DOOR にてアバターとルーム作成をして行います。

● 国際フェスティバル

概要：どこでもドアで世界旅行(国際コネクト委員会と連携して進めます。)

VRを使って世界旅行をするブースを複数(数か国分)作り、VRを見ながら各国の方にツアーコンダクターをしていただきます。

《参考資料》 [どこでもドア Trip 概要](#)

● まつりえれこっちゃんみやざき 2023

概要：まつりえれこっちゃんみやざき 2023 においてメタバース会場を設営します。宮崎情報ビジネス医療専門学校の学生との共創で、楠並木通りを仮想空間上に再現し、仮想空間上でダンスやステージを見ることができるほか、県外からの参加者をターゲットとした県産品の物販などのコンテンツを展開します。

② DX のビジネス活用

(1) 宮崎県産業 DX 推進概要セミナー

宮崎県が進める DX 推進、各産業の取り組み方法や取入事例について、事業として「みやざき DX さきがけプロジェクト」を実施している宮崎県総合政策部産業政策課の担当者様に講演いただきます。また、県からの補助金を有効活用し DX の推進をいち早く進めている宮崎青年会議所メンバーの会社「有限会社 浅野水産様」と「株式会社 坂下組様」に実際に取り組んでいる内容や展望について宮崎県の担当者様とセッションをしていただきます。

講師：宮崎県総合政策部産業政策課

日時：3月10日(金)

19:00~20:30

場所：宮崎中央公民館

《審議対象資料》 [講師等出演依頼承諾書](#)
(宮崎県総合政策部産業政策課様)

《審議対象資料》 [講師選定理由書](#)

[講師等出演依頼承諾書](#)
(坂下組様)

《審議対象資料》 [実施後アンケート](#)

《参考資料》 [講師プロフィール](#)

《参考資料》 [タイムスケジュール](#)

《参考資料》 [みやざきDX さきがけプロジェクトとは](#)

(2) 宮崎青年会議所 DX さきがけプロジェクト

業種別にテーマを分け、DX 推進を行っている企業の声や活用術を聞くセミナーを実施します。講師とのスケジュール調整や講師等出演依頼承諾書の取得を伴う可能性があるため、詳細については子議案を上程します。

③ JCI 宮崎の DX 対応(革新グループ内連携事項)

地域子育て連携委員会が行う育 LOM 推進に係る「スマート会議」の導入にあたり、IT 技術導入の支援を行います。

(1) Google for Nonprofits(非営利団体向けプログラム)の申請

今後の JCI 宮崎の DX 対応に向けたプラットフォーム導入として、Google Workplace が無料で使える非営利団体向けプログラムの申請を行います。2023 年度は申請と会員全員の Google アカウントの収集をメインとし、活用方法につき 2024 年度に引き継ぎます。

《参考資料》 [Google for Nonprofits とは](#)

《参考資料》 [活用事例\(JCI となみ\)](#)

(2) スマート会議システムの構築

常任理事会、理事会、委員会等の各種会議について、WEB での出席が認められる WEB 会議の導入に向けた検討を行います。技術面においてもスマート会議の実現に向けた支援を行います。

■ 実施組織体系

役職	氏名	担当
委員長	村社 司	事業総括
副委員長	鐘ヶ江 良	メタバース関連担当責任者
副委員長	森永 義人	DX 事業関連担当責任者
運営幹事	濱田 忠之	事業総括補佐
委員	伊藤 淳	DX 事業担当
委員	乙守 泰蔵	DX 事業担当
委員	中村 友則	DX 事業担当
委員	坂本 祥二郎	DX 事業担当
委員	堺 大介	メタバース事業担当
委員	三原 龍二	メタバース事業担当
委員	山下 秀一郎	メタバース事業担当
地域子育て連携委員会		育 LOM 推進に関する連携

9.成果目標

KPI 1)自身のビジネスに DX を取り入れるようになったとの回答が 80%を目指します
2)Society5.0 の世界をイメージすることができたとの回答が 100%を目指します。

10.成果目標の検証方法

事業後にアンケートを実施する

11.対象者及び参加員数

(対内)
一般社団法人 宮崎青年会議所
(対外)
一般社団法人 宮崎青年会議所正会員の所属企業の DX 担当者1名

12.広報戦略

01 [広報審査シート](#)
02 委員会訪問
03 例会登壇

13.事前審議書類

01 なし

14.ブラッシュアップ

①議案の体裁を修正しました。

- ②アンケート内容修正しました
- ③DX セミナー及び第 2 回メタバース講習会の日時を変更しました。
- ④まつりえれこっちゃんみやざき 2023 のメタバース事業を変更しました。備忘録を追加しました。

15.	予算総額	150,000 円	事業計画収支予算書へ
16.審議対象資料		17. 参考資料	
1)	講師等出演依頼承諾書(三上様)	1)	サマリー
2)	講師選定理由書(三上様)	2)	年間事業フレーム
3)	第 1 回実施後アンケート	3)	備忘録(宮崎県企画政策課 泉様)
4)	第 2 回実施後アンケート	4)	備忘録(メタバース講座)
5)	第 3 回実施後アンケート	5)	年間ロードマップ
6)	講師等出演依頼承諾書(宮崎県総合政策部産業政策課様)	6)	Society5.0 とは
7)	講師選定理由書(宮崎県総合政策部産業政策課様)	7)	DOOR 選定理由書
8)	実施後アンケート(DX セミナー)	8)	講師プロフィール(三上様)
9)	講師等出演依頼承諾書(坂下組様)	9)	関東地区協議会の事例
		10)	第 1 回タイムスケジュール
		11)	第 2 回タイムスケジュール
		12)	第 3 回タイムスケジュール
		13)	講師プロフィール(宮崎県総合政策部産業政策課様)
		14)	タイムスケジュール(DX セミナー)
		15)	みやざき DX さきがけプロジェクトとは
		16)	Google for Nonprofits とは
		17)	活用事例(JCI となみ)
		18)	メタバースとは
		19)	DX とは
		20)	広報審査シート
		21)	どこでもドア Trip 概要
		22)	備忘録(まつりえれこっちゃん)

前回までの流れ(意見と対応)

- 第 3 回予定者常任理事会
- 開催日 2022 年 10 月 11 日 (火曜日) 報告

意見 1: 議案全体的に半角と全角が入り混じっています。英数字は半角に統一をお願いします。

対応 1: 数字は半角に統一いたします。

意見 2: 第一回メタバース、第二回メタバースの回数は意味があり漢数字にしているのでしょうか。意味はなければ英数字に統一をお願いします。

対応 2: 数字は英数字に統一いたします。

意見 3: 6.実施日と実施前後のスケジュールにおいて、「第一回メタバース」「第二回メタバース」ではなく、「～交流会」という表記の方が良いかと思えます。

対応 3: 内容を精査し、より分かりやすい表記にいたします。

意見 4: 意見と対応、議案上程スケジュールは判明している日程は記載するようにお願いします。

対応 4: 判明している日程は記載するようにいたします。

意見 5: 基本的な議案のルールを理事会までに修正をお願いします

対応 5: 修正しておきます。

意見 6: 2021 年度での DX 推進では内容が広く理解が難しかったので、メタバースに絞るというのもありかと思えます。

対応 6: メタバースという視点だけではなく、社業にも生かすという内容も行いたいと思っているので、DX とメタバースの 2 本立てで行っていきたく思います。

意見 7: 国際フェスティバルの中でメタバースを活用した内容も出来たらと考えておりますので、打合せを重ねていきたいです。

対応 7: 担当委員会と連携してメタバースを活用したものを検討していきます。

意見 8: 業種別の内容がすごくよいと思うので、2 回という回数だけでなく多く行っていただきたいと思います。

対応 8: 日程の許す限り多くの業種別セミナー検討します。

意見 9: 県の DX 推進担当をなるべく早く確認してください。また県だけでなく宮崎市など様々な部門を探してみてください。

対応 9: 担当者なるべく早く確認します。また、宮崎市の方も確認したいと思います。

意見 10: メンバーだけでなく、メンバーの社員も参加可能とする方がいいと思います。

対応 10: 現状はメンバー企業社員 1 名は参加できるようにしたいと考えております。

意見 11: 4 月例会に新入会員が初めて参加しますが、第二回 Door の内容からでも理解できるのでしょうか。

対応 11: 1 回目のアーカイブ配信を行ったり、2 回目の講義からでも前回の復習を取り入れ、2 回目からの参加でも理解を深めるようにします。

意見 12: 業種別講演会のイメージがわかりません。建設系以外はなにか想定されているのでしょうか。

対応 12: 畜産系、観光・サービス系、ヘルスケア系等を想定しております。

意見 13: 宮崎県庁の担当部署とはどこですか。

対応 13: 担当部署を記載いたします。

● 第 3 回予定者理事会

● 開催日 2022 年 10 月 20 日 (木曜日) 報告

意見 1: なし

対応 1: なし

● 第 4 回予定者常任理事会

● 開催日 2022 年 10 月 27 日 (木曜日) 協議

意見 1: DX ビジネス活用の部分において、ビジネスに組み込んだ費用面、補助金面などまで内容に盛り込んでいただけたら、聞きたい人の動員に繋がると思います。

対応 1: 実際に補助金を受けた企業様のお話を講演内に盛り込むようにしたいと考えています。

意見 2: 新入会員を巻き込んだ場合に顔を合わせて行わないと、新入会員にとって1回目であり顔を覚えてもらう機会となります。なのでもし完全バーチャル例会を行うのであれば現在の6月例会と入れ替えて行う方がいいと思います。

対応 2: 担当の 4 月例会と 6 月例会を入れ替えた形で事業を構築していきたいと考えております。

意見 3: 会員拡大の期限は3月31日までです。その後の例会1回目がバーチャル例会だと連絡系統もうまく機能していないので、難しいと思います。バーチャル例会の試みは面白いので、4月と6月の例会を入れ替えてしっかりと準備をして行っていただきたいです。6月例会とした時に現在予定している進行まで変えないでいただきたいです。

対応 3: メタバース初心者講座を 4 月例会後に 3 度行うように変更します。

● 第 4 回予定者理事会

● 開催日 2022 年 11 月 10 日 (木曜日) 協議

意見 1: メタバース講習会のアンケート内容だと KPI を達成できたかが不透明なので内容を替えた方が良いです。

対応 1: アンケート内容を KPI 目標を計れるよう内容を変更したいと思います。

意見 2: 第二回メタバース講習会と国際フェスティバルの時期が被ってしまう可能性があります。どう対応しますか。

対応 2: 国際フェスティバルの時期を優先して講習会の時期は臨機応変に対応できるようにします。

意見 3: インボイス制度の関係もあり講師依頼にかかる源泉所得税は確認しておいた方が良いでしょう。

対応 3: 財審委員会と相談いたします。

意見 4: 年間ロードマップ内時期が分かるように修正してください

対応 4: 年間ロードマップ内修正いたします。

● 第 5 回常任理事会

● 開催日 2022 年 11 月 24 日 (木曜日) 協議

意見 1: やはり事業が全体的に 4~6 月に集中している感が否めません。担当委員会も間隔が短いと準備が大変かと思っておりますので、他の委員会にもヒアリングしながらもう少し実施間隔に余裕をもたせるよう検討してください。

対応 1: 他委員会の日程や委員会メンバーと相談して再確認します。

- 意見 2: oogle for nonprofits やスマート会議システムを導入するのであれば総務委員会や事務局にも関係する内容になってくるかと思しますので、早い段階で情報共有を図ってもらえるようお願いします。
- 対応 2: 早めに情報共有します、Google for nonprofits に関しましては TNA 様に協力依頼しておりますので進捗はご報告します。
- 意見 3: みやざき DX 技術体験展示会行く際は声かけてください。
- 対応 3: お声がけさせていただきます。当委員会メンバーは数名で行く予定にしております。
- 意見 4: 予算書を次の理事会までに必ず作成してください。
- 対応 4: 次回理事会までに作成いたします。
- 意見 5: 5月12日はアスパックと日程が被っております。
- 対応 5: 他の事業との日程の被りを再度確認します。
- 意見 6: 部分的に新入会員の育成と合わせて行う事業にすることができないですか。
- 対応 6: 常任理事同士で日程の共有をして、行っていただきたいです。
- 意見 7: 国際フェスティバルに関して具体的な案はありますか？
- 対応 7: 今年好評だった VR での宮崎観光地巡りをバージョンアップしたものはひとつ検討しています。
- 意見 8: えれこっちゃんのメタバース活用で、飲食ブースをメタバース化して、実際に購入する事ができる(宅配業者と提携して屋台の飯を自宅まで届けてもらえる仕組み)など一緒に構築することは可能ですか？
- 対応 8: 現在のところは案を出す段階ですので、そのような取り組みが可能だと判断できれば面白い企画になるかもしれませんので検討いたします。

● 第4回予定者財政規則審査会議 ● 開催日 2023年12月1日（木曜日） 協議

- 意見 1: 「6.実施日と実施前後のスケジュール」の改行を直してください。
- 対応 1: 修正しました。
- 意見 2: 添付資料「Society5.0」と「DX とは」の中身が逆さまになっているので修正してください。
- 対応 2: 修正しました。
- 意見 3: 「第1回タイムスケジュール」「第2回タイムスケジュール」「第3回タイムスケジュール」「タイムスケジュール(DX セミナー)」の体裁を直してください。
- 対応 3: 体裁を直しました。
- 意見 4: DX セミナーの「講師等出演依頼承諾書」のリンク先が間違っていますので修正してください。
- 対応 4: 修正しました。
- 意見 5: 「広報審査シート」がエクセルのままなので PDF に直してください。
- 対応 5: 修正しました。
- 意見 6: 予算明細書内の事業名と企画演出費の記載をお願いします。
- 対応 6: 記入しました。
- 意見 7: 意見と対応がない場合はなしと記載してください。また日程が出ている日は記入してください。
- 対応 7: なしの部分記入しました。日程についても記入しました。
- 意見 4: ●は該当部分のみ残してください。
- 対応 4: 該当部分のみ残しました。

● 第5回拡大予定者理事会 ● 開催日 2022年12月8日（木曜日） 協議

- 意見 1: アンケート内に KPI2) の Society5.0 の世界をイメージすることができたとの回答が 100%を目指しますとあるがどう検証していく予定でしょうか。
- 対応 1: アンケートを精査して検証できるよう変更します。
- 意見 2: 6月例会のイメージを教えてください。
- 対応 2: 完全メタバース上で行う予定で、各委員会ごとにルームを作成して制作物やイベントを企画したいと思っております。
- 意見 3: DX 事業を行う前にいろんな職種の事例を作るとイメージしやすく参加も増えるのではないのでしょうか
- 対応 3: 事前に講師と打ち合わせをして興味の出るような事前資料を作成したいと思います。
- 意見 4: ワールドテラス内で行う IT 事業の子議案を作成していただけますでしょうか。

対応 4: 子議案を作成するよう致します。

意見 5: メタバースを知らないメンバーにもメタバースとはどういうものかというものを説明する機会を作っていただけると有難く思います。

対応 5: 事前にどこでどう説明できるか検討します。

意見 6: Gugennka 様との備忘録をつけてください。

対応 6: 備忘録を付けたいと思います。

意見 7: まつりえれこっちゃ内でのメタバースの話を進めてください。

対応 7: 次の議案までに内容を進めていきたいと思います。

● 第 1 回常任理事会

● 開催日 2022 年 12 月 19 日 (月曜日) 審査

意見 1: 実施前後のスケジュール、1 月 3 月 4 月例会の日時・会場がそれぞれ違いますので再確認ください。1 月例会はニューウェルシティではなく KITEN ビルコンベンションホールでの開催、3 月例会は 3 月 16 日、4 月例会は 4 月 15 日となります。

対応 1: 本日修正します。

意見 2: 実施前後のスケジュール、5 月の記載が 5 月 21 日が先、5 月 9 日が後になってますが、特に意味ない場合は時系列に沿って記載していただくようお願いします。

対応 2: 本日中に修正します

意見 3: ロードマップ内、宮崎県 DX 推進セミナーの日付が 2 月 2 日予定のままですので修正してください。

対応 3: 本日中に修正します

意見 4: 三上昌史氏の講師等出演依頼承諾書に記入・押印がありませんので、財審までに揃えて添付してください。

対応 4: 財審までに準備します。

意見 5: メタバース初心者講座について、別議案で上程するのでなければ開催時間の記載およびタイムスケジュールに時間の記載をお願いします。

対応 5: 講座の日程が変更になり、26 日にウェブで打ち合わせしますのでそこで最終確認して議案に反映させます。

意見 6: 事業計画収支予算書、予算明細書に三上昌史氏の見積書を添付してください。

対応 6: 本日添付します。

意見 7: 3 月 10 日宮崎県庁による DX 講座は JCI 日本の理事会と日程が、また拡大異業種交流会とは日程・会場が被っています。拡大異業種交流会については同時開催の予定でしょうか。

対応 7: その確認怠っていましたので拡大委員会と確認します。

意見 8: 育 LOM 推進において必要な IT 技術の支援についてはスマート会議システムの導入に向け、現時点では DOOR と Google for Nonprofits を活用予定という認識でよろしかったでしょうか。

対応 8: DOOR は未知数なので Zoom と Google for Nonprofits かと思います。

意見 9: 6 月例会 DOOR の費用は別途支払いが発生するのでしょうか。

対応 9: Door 自体では費用別途発生しないです。

意見 10: 講師依頼承諾書の捺印が抜けてますが、理事会までに間に合いますか。

対応 10: 間に合うと思います。

意見 11: Google Workspace 登録・アドバイス料は具体的にどのような作業、価値に対する見積金額になりますか。

対応 11: Google アカウントの作成、google との電話のやり取りや書類の提出があるので TNA 様に代行していただきます。

意見 12: KPI の「自身のビジネスに DX を取り入れるようになったとの回答が 80%」これはどのように検証されますか？

対応 12: 最後の先駆けセミナーが終わった以降にアンケートで確認したいと思います。

意見 13: 企画演出費は仮払いではなく、事業後の支払いにできませんか

対応 13: 確認後回答します。

● 第 1 回財政規則審査会議

● 開催日 2022 年 12 月 27 日 (火曜日) 審議

意見 1: 第 3 回タイムスケジュールの中身が違いますので訂正してください。

対応 1: 中身を正しいものに修正しました。

意見 2: 第 1 回、第 2 回、第 3 回タイムスケジュールの講師紹介部分で誤字ありますので修正してください。

対応 2: 正しい文字に修正しました。

意見 3: DX タイムスケジュール講師紹介部分に誤字がありますので修正してください。

対応 3: 誤字を修正しました。

意見 4: 組織体系を記入してください。

対応 4: 組織体系記入しました。

意見 5: TNA 様の予算の期限を 2023 年に変更してください

対応 5: 理事会までに変更したものをいただきます。

意見 6: 三上様講演見積もりの金額の相違を訂正してください。

対応 6: 修正いたしました。

意見 7: 講師出演依頼書個人情報をマスキングしてください。

対応 7: 個人情報部分はマスキングしました。

意見 8: 実施スケジュールで日付が数か所間違っておりますので修正してください。

対応 8: 修正いたしました。

● 第 1 回理事会

● 開催日 2023 年 1 月 7 日 (土曜日) 審議

意見 1:

対応 1:

● 議案上程スケジュール

事業計画・予算				事業報告・決算			
回数	諸会議名	開催日時	議事	回数	諸会議名	開催日時	議事
第 3 回	予定者常任理事会	2022 年 10 月 11 日	報告	第 00 回	常任理事会	2023 年 00 月 00 日	協議
第 3 回	予定者理事会	2022 年 10 月 20 日	報告	第 00 回	財政規則 審査会議	2023 年 00 月 00 日	審査
第 4 回	予定者常任理事会	2022 年 10 月 27 日	協議	第 00 回	監事会	2023 年 00 月 00 日	審査
第 4 回	予定者理事会	2022 年 11 月 10 日	協議	第 00 回	理事会	2023 年 00 月 00 日	審議
第 5 回	予定者常任理事会	2022 年 11 月 27 日	協議				
第 4 回	予定者財政規則 審査会議	2022 年 12 月 1 日	協議				
第 5 回	予定者理事会	2022 年 12 月 8 日	協議				
第 1 回	常任理事会	2022 年 12 月 19 日	審議				
第 1 回	財政規則審査会 議	2022 年 12 月 27 日	審議				
● 第 1 回	理事会	2023 年 1 月 7 日	審議				