
議案名： 12 月例会メインアワー「卒業式」 

 

更新日：2023 年 12 月 16 日 

 

次年度への引継事項 

【運営面での問題点・引継ぎ事項】 

問題点１ 持ち込み PC で経験のないメンバーでスライド操作と BGM 操作を行ったのですが、何度もリ

ハーサルを行ったのですが、卒業式という雰囲気で進捗の変わる事業に対応するのに苦戦しま

した。 

引継ぎ１ 卒業式を経験したことあるメンバーで操作を行うことで、雰囲気を読み取って細かな変更に対

応することができると思います。 

問題点２ マイクがハウリングすることがありました。 

引継ぎ２ 事前リハーサルからハウリングして対策を行ってもらっていたのですが、本番使用するマイク

を全て使用して、時間が許す限り会場スタッフさんとリハーサルを行っていれば対策できた可

能性があります。 

問題点３ リハーサルに常時 5 人はいましたが、当日は多くの方が登壇するためリハーサルから人数を揃

えておく必要があります。 

引継ぎ３ 年末の忙しい時期のためリハーサルスケジュールも早くから決めて、多くの人に参加していた

だく必要があります。 

問題点４ 入場など BGM を多く使用しましたが、音源により BGM の聞こえ方に差が出ました。 

問題点４ 音源そのものを編集してボリュームの調整から行う必要があります。 

引継ぎ 5 世話人発表のところでドラムロールの挿入がうまくいきませんでした。 

問題点 5 卒業生が話した後にドラムロールを入れようとしていたのですが、先にドラムロールを入れる

必要があります。卒業生は登壇も多く、世話人発表が終盤のプログラムのため流れで入れよう

とするのは難しいと思います。 

問題点 6 記念品と花束が卒業生の荷物となってしまいました。 

引継ぎ 6 贈呈で見せる人の以外は後日届ける形で対応した方がいいと思います。 

問題点 7 祝い花が指定したお店からも多くきたため、対応に追われる時間がありました。 

引継ぎ 7 贈り物に対応するメンバーを一人おいて対応しないと、大切な事前の準備の時間がなくなって

しまいます。 

問題点 8 国旗、JC 旗がステージ前に設えてあり、設営として問題がありました。 

引継ぎ 8 話をする人より後ろに設えができるような事前打合せが不足しておりました。メインアワーだ

けでなく、例会の設営に関しても会場を選定するメインアワー担当委員会で検討する必要があ

ります。 

問題点 9 片付けの見込みがあまく時間と手間がかかりました。 

引継ぎ 9 まず片付けの人員確保と段取りをしっかりと考える必要があります。特に今回は飲食があった

ため大量のゴミがでました。そこまで片付けをしっかりと考える必要があります。 

問題点 10 卒業生に届いた花など、管理できていませんでした。 

引継ぎ 10 管理体制を整えて、誰に届いたのかがはっきり分かるようにする必要があります。 

問題点 11 リハーサルの時間に余裕がなく、出演者全員にしっかりとしたリハーサルを行うことができな



かった。 

引継ぎ 11 LIVE を行う時にはリハーサルに関して、バンドも複数組あるため時間配分まで検討したリハ

ーサル計画を作成する必要があります。 

【予算面についての引継ぎ】 

問題点１ リハーサル代を事業費用に多めに入れた方がいいと思います。 

引継ぎ１ 今回は会場リハーサルが当日含めて 2 回でした。細かい演出が多くある事業のため、会場リハ

ーサル回数を増やして行う方がいいと思います。 

問題点 2 会費と記念品費を別で徴収する形をとっており、支払いが分かりにくくなっていました。 

引継ぎ 2 会費でまとめて徴収する形をとって、メンバーに分かりやすくする必要があります。 

  


